



## Software-Baustein: Ressourcendisposition


Pro-Bau/S® AddOne - Ressourcendisposition unterstützt Sie bei der Planung Ihrer Baustellen und Projekte. Ob Geräte, Mitarbeiter oder Baustellen, alle Daten stehen für die Disposition zur Verfügung. Änderungen können Sie schnell und einfach per Drag & Drop durchführen. Die grafische Plantafel zeigt sofort das Ergebnis. Und das auf Knopfdruck und erfassungsaktuell.

Verschiedene Analyseansichten und Auswertungsmöglichkeiten ermöglichen auch die gezielte Information für die verantwortlichen Projekt-/Bauleiter. Gut strukturierte und leicht zu erlernende Bedienungselemente ermöglichen den schnellen Einsatz und den sicheren Umgang mit der Pro-Bau/S® AddOne - Ressourcendisposition.

### Leistungsmerkmale

- Disposition von Baustellen, Geräten, Personal, Kolonnen, Nachunternehmern, Leiharbeitern
- Grafische Plantafel als zentrale Übersicht nach Adressen, Baustellen, Geräte, Personal, Baustellen
- Ansichtsoptionen: Tag, Woche, Monat, Chronologisch
- Planung über Drag & Drop (auch für Kolonnen)
- Kopierfunktionen für die Planung
- Auswertungen und Analysefunktionen (Einsatzplanung, Auslastung, Standort, Ausstattungsliste etc.)
- Schnellauskunft über freie und verfügbare Ressourcen
- Export zu Microsoft Excel

### Baustellenkalender | Chronologisch





## Baustellenkalender | Tagesansicht

1: Muster Bau GmbH - 2017 - Ressourcendisposition

Alles | Allgemein | Ansicht

Neu | Kopieren | Einfügen | Löschen | Drucken | Aktualisieren | Finde verfügbare Ressourcen | Beschriftungen anpassen | Termine archivieren | Papierkorb | Import PZE | MS Outlook® | MS Outlook® erw. | MS Excel® | MS Excel® gruppiert | Buchungsübernahme KoRe | Zeitraum kopieren | Bauzeiten eintragen | Auf der Karte | Einstellen

Alles | Allgemein | Daten | Export | Werkzeuge

Ressourcendisposition (VT-Messe) | Adresskalender | Baustellenkalender | Gerätekalender | Personenkalender

Kalender | Verfügbarkeits- | Adressen | Baustellen | Geräte | Personen | Kolonnen | Sektion

10 \_Urlaub | 20 \_Krank | 30 \_Reparatur (Bauhof) | 81501 Büro Umbau Intech - Rohbau | 81510 BMW - Neubau REPARATUR Zentrum | 81605 BRÜCKENNEUBAU Gütersloher Str | 81606 NEUBAU

Dienstag, 17. Januar

00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00

Bauzeit vom 16. - 20.01.17  
LKW - Allrad IVECO  
Bagger RH 4.5 m. Raupenfahrwerk

Schö... | Pau... | Müller...

**Müller - Termin**

Betreff: Müller  
Betreffszusatz:  
Ort:  
Archiviert:  Anhängen um den Termin auszublenden.  
Ganztägiges Ereignis:  Anhängen wenn der Termin den ganzen Tag andauern soll.  
Beginnt: 17.01.2017 08:00 | Adresse:  
Endet: 17.01.2017 17:00 | Kontakt:  
Status: | Baustelle: 81510  
Beschriftung: Mitarbeiter | Gerät: Keine Angabe | Person: Müller

Hinzugefügt: 12.01.2017 12:11:46 / VT | Geändert: 03.04.2017 14:03:31 / VT

OK | Abbrechen

AddOne.Hauptfenster: V. 1.62 vom 08.03.2017 | V. 3.56 vom 08.03.2017 | 1: Muster Bau GmbH - 2017 | DEU

## Auswertung | Baustellen – Einsatzplanung

Flexible Filter- und Sortierfunktionen, Individueller Aufbau der Abfrage, Exportfunktion zu Microsoft Excel

Allgemein | Export | Hilfe | Schließen

Lists


- Ressourcen-Auslastung
  - [Standardansicht]
  - Benutzerdefinierte Ansichten
    - Baustellen - Bauzeiten
    - Baustellen - Historie
    - Baustellen-Gerätebelastung
    - Geräte-Auslastung
    - Geräteeinsatz
    - NU-Auslastung
    - Personen - Einsatzplanung
    - Personen-Kolonnen-Auswertung
    - Personen-Urlaub
    - Start-Auswertung
    - Tagesansicht Kolonne

Baustelle

Betreff	Beschriftung	Beginn	Endet	Tage	Informationen	Ort	Gelöscht
> _K r a n k   Anzahl: 26							
> _R e p a r a t u r ( Bauhof )   Anzahl: 29							
> _U r l a u b   Anzahl: 38							
> A 33, AS Bielef./Brackwede.Los   Anzahl: 75							
▼ A33 - Lückenschluss   Anzahl: 5							
Bagger RH 6.5 (Hydraulik)	Bagger	29.08.2016	02.09.2016	5	Bagger RH 6.5 (Hydraulik)		
Bauzeit Edtnerhoff Bau	Bauzeit	01.01.2014	31.12.2014	365			
Fräse Wirtgen W35	Gerät	29.08.2016	02.09.2016	5	Fräse Wirtgen W35		
LKW - Allrad Scania	Gerät	29.08.2016	02.09.2016	5	LKW - Allrad Scania		
Hartmann	Polier	29.08.2016	02.09.2016	5	Hartmann		
				385			
> Abbrucharbeiten - Michaelstr.   Anzahl: 6							
▼ Aldi-Markt Herford Neubau   Anzahl: 6							
Meier	Bauleiter	05.03.2015	07.03.2015	1	Meier		
Bauzeit Geplamt	Bauzeit	01.04.2014	31.12.2014	275			
Bauzeit	Bauzeit	01.04.2014	31.12.2014	275			
Bauzeit Geplamt	Bauzeit	01.04.2014	31.12.2014	275			
Müller	Mitarbeiter	21.04.2014	21.04.2014	1	Müller		
Ludwig	S t r a s s e n b a u	02.03.2015	04.03.2015	3	Ludwig		
				830			
> Alexanderplatz ILV   Anzahl: 84							
> AOK - Büro Erweiterung Rohba   Anzahl: 68							
> Asklepios Büro-Erweiterung / P   Anzahl: 2							



Gerätekalendar | Chronologisch



Auswertung | Geräte – Einsatz


Baustelle	Gerät Suchbegr.	Beginn	Endet	Tage	Ort	Hinzugefüg...	Hinzugefüg...	Geändert am	Gelöscht	Geändert von	Gerät - Int...	Gerät - Fah...
<p>&gt; Bagger CAT 303.5 [Std]   Anzahl: 58</p> <p>&gt; Bagger CAT 500 [STD]   Anzahl: 29</p> <p>&gt; Bagger RH 4.5 (Hydraulik)   Anzahl: 30</p> <p>▼ Bagger RH 4.5 (Hydraulik) ** A2   Anzahl: 14</p>												
Olympiapark Umbau	Bagger RH 4.5 (...)	23.01.2017	27.01.2017	5		12.01.2017	VT	12.01.2017	<input type="checkbox"/>	VT	41006	D-OK-12-12...
Olympiapark Umbau	Bagger RH 4.5 (...)	16.01.2017	20.01.2017	5		12.01.2017	VT	12.01.2017	<input type="checkbox"/>	VT	41006	D-OK-12-12...
BRÜCKENNEUBAU Gütersloh...	Bagger RH 4.5 (...)	16.01.2017	16.01.2017	1		12.01.2017	VT	12.01.2017	<input checked="" type="checkbox"/>	VT	41006	D-OK-12-12...
Velodrom - Hamburg	Bagger RH 4.5 (...)	06.04.2016	06.04.2016	1		06.04.2016	VT	06.04.2016	<input type="checkbox"/>	VT	41006	D-OK-12-12...
Columbus-Kai Betoninstands...	Bagger RH 4.5 (...)	07.04.2014	10.04.2014	4		31.03.2014	VT1	31.03.2014	<input checked="" type="checkbox"/>	VT1	41006	D-OK-12-12...
Columbus-Kai Betoninstands...	Bagger RH 4.5 (...)	07.04.2014	10.04.2014	4		31.03.2014	VT1	31.03.2014	<input checked="" type="checkbox"/>	VT1	41006	D-OK-12-12...
Olympiapark Umbau	Bagger RH 4.5 (...)	31.03.2014	03.04.2014	4		19.03.2014	VT1	31.03.2014	<input type="checkbox"/>	VT1	41006	D-OK-12-12...
A 33, AS Bielef./Brackwede....	Bagger RH 4.5 (...)	28.03.2014	31.03.2014	4		19.03.2014	VT1	19.03.2014	<input checked="" type="checkbox"/>	VT1	41006	D-OK-12-12...
Columbus-Kai Betoninstands...	Bagger RH 4.5 (...)	05.02.2014	07.02.2014	3		10.01.2014	VT	19.03.2014	<input checked="" type="checkbox"/>	VT1	41006	D-OK-12-12...
Columbus-Kai Betoninstands...	Bagger RH 4.5 (...)	27.01.2014	29.01.2014	3		10.01.2014	VT	28.03.2014	<input type="checkbox"/>	VT1	41006	D-OK-12-12...
Columbus-Kai Betoninstands...	Bagger RH 4.5 (...)	13.01.2014	17.01.2014	5		10.01.2014	VT	28.03.2014	<input type="checkbox"/>	VT1	41006	D-OK-12-12...
Columbus-Kai Betoninstands...	Bagger RH 4.5 (...)	27.10.2013	29.10.2013	3		18.10.2013	VT	18.10.2013	<input type="checkbox"/>	VT	41006	D-OK-12-12...
Columbus-Kai Betoninstands...	Bagger RH 4.5 (...)	22.10.2013	24.10.2013	3		18.10.2013	VT	18.10.2013	<input type="checkbox"/>	VT	41006	D-OK-12-12...
Columbus-Kai Betoninstands...	Bagger RH 4.5 (...)	08.10.2013	10.10.2013	3		18.10.2013	VT	18.10.2013	<input type="checkbox"/>	VT	41006	D-OK-12-12...
				48								
<p>&gt; Bagger RH 4.5 m. Raupenfahrwerk   Anzahl: 17</p> <p>&gt; Bagger RH 6.5 (Hydraulik)   Anzahl: 42</p> <p>&gt; Fräse Wirtgen W150   Anzahl: 32</p> <p>&gt; Fräse Wirtgen W35   Anzahl: 18</p> <p>▼ LKW - Allrad IVECO   Anzahl: 13</p>												
BRÜCKENNEUBAU Gütersloh...	LKW - Allrad IVECO	30.01.2017	02.02.2017	4		15.03.2017	VT	15.03.2017	<input type="checkbox"/>	VT	61002	SC 01-111-...
BMW - Neubau REPARATUR ...	LKW - Allrad IVECO	23.01.2017	27.01.2017	5		12.01.2017	VT	12.01.2017	<input type="checkbox"/>	VT	61002	SC 01-111-...
BMW - Neubau REPARATUR ...	LKW - Allrad IVECO	16.01.2017	20.01.2017	5		12.01.2017	VT	12.01.2017	<input type="checkbox"/>	VT	61002	SC 01-111-...
_R e p a r a t u r (Bahof)	LKW - Allrad IVECO	22.08.2016	26.08.2016	5		24.08.2016	VT	24.08.2016	<input type="checkbox"/>	VT	61002	SC 01-111-...
				1.816								





Sie können diese Disposition auch als zentralen Terminkalender für Mitarbeiter und Kolonnen nutzen.

### Personenkalender | Chronologisch



### Kundennutzen

- Grafische Plantafel | Transparente Information auf Knopfdruck
- Vollständig integriert | Zugriff auf Pro-Bau/S® AddOne-Stammdaten | Keine Doppelerfassungen
- Plausibilitätsprüfung | Keine ungewollte, doppelte Verplanung von Geräten und Personen
- Sofortige Auswertungen und Analysen
- Schnell zu installieren und einfach zu bedienen

Mit diesem Software-Baustein können Sie sicher, einfach und besser arbeiten.